



Summary Report

05/12/2025 – 07/07/2025

TOTAL HOURS: 27:57:08




PROJECT

● SOS2425-jul-madc

DURATION

27:57:08



TIME ENTRY

- #4 modificar front pequeños detalles
- #2 modificar front para que pese menos
- #6 modificar front graficas nuevas
- #3 modificar opciones vite build
- #5 modificar consumo graficas integraciones
- #1 Modificar codigo que da problemas
- #7 modificar ultimo

DURATION

7:23:48
6:16:01
3:48:34
3:13:54
2:31:12
2:26:32
2:17:07

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
● SOS2425-jul-madc	27:57:08	100.0%
#1 Modificar codigo que da problemas	2:26:32	8.74%
#2 modificar front para que pese menos	6:16:01	22.42%
#3 modificar opciones vite build	3:13:54	11.56%
#4 modificar front pequeños detalles	7:23:48	26.46%
#5 modificar consumo graficas integraciones	2:31:12	9.02%
#6 modificar front graficas nuevas	3:48:34	13.63%
#7 modificar ultimo	2:17:07	8.18%